

周报

时间：2016-1-4 to 2016-1-10

汇报人：林明

本周完成：

1. 前端重构
 - a) 图分析见面实现了 MDS 布局，用图中的最短路径最为 MDS 输入
 - b) 实现了侧边辅助栏 Helper 中的 Selector
 - c) 增强了 Helper 的管理逻辑
 - d) 修复了一些 Bug
 - e) 代码优化
 - f) 可能引入 JAVAFX 的技术，做前端优化，这周对这方便也进行了一定的学习
2. Web 版规划
 - a) 目前经过简单调研，初步可能采用后端 Spring，前端 AngularJS 的方案，具体的方案和细节，还有点进一步的调研和咨询
 - b) 和实验室有相关经验的同学进行交流，如郭博的华为项目、刘致奇在 Spring 方面的经验
3. 武伯喜、李宗壮
 - a) 目前按计划进行，整体上没有什么变化，会根据情况督促进度
 - b) 李宗壮开始提交一些简单的算法题，作为编程练手
 - c) 武伯喜在实现功能的基础上，统一代码规范，指导其代码重构和部分 Javadoc 的完善
4. 周六参与和学习全球网络项目的项目交流

下周计划：

1. 系统前端重构
2. Web 版规划和调研
3. 李宗壮、武伯喜